

Onderwerp: Integrale visie Horssen

1. Aanleiding

In de kern Horssen zijn plannen voor de bouw van 180 nieuwbouwwoningen naast de 670 bestaande woningen. Dit is een flinke stijging van het aantal woningen en inwoners en met een integrale visie brengen we de impact voor de kern en de maatschappelijke voorzieningen hiervan in beeld. Hierbij kijken we wat er nodig is om de kern toekomstbestendig te maken en de leefbaarheid op orde te houden. Een integrale afweging van de thema's wonen, leefbaarheid, zorg en welzijn, mobiliteit, duurzaamheid, leren en werken.

2. (hoofd)Doelstelling

Met een integrale visie willen we het wonen en leven in Horssen toekomstbestendig maken, met een duurzame woningvoorraad en een fijne woon- en leefomgeving met voldoende en aantrekkelijke voorzieningen voor inwoners. De ambitie is om dit zo duurzaam mogelijk vorm te geven met aandacht voor biodiversiteit en een klimaatbestendige omgeving.

3. Beoogd resultaat

Een integrale visie voor Horssen, waarbij in beeld wordt gebracht wat, in samenhang met woningbouwplannen de gevolgen en eventuele noodzakelijke acties zijn voor de basisschool, de infrastructuur (met name ontsluitingen naar het buitengebied), het dorpshuis en het verenigingsleven. Daarnaast wordt er beschreven hoe Horssen toekomstbestendig wordt/blijft.

4. Afbakening

De visie richt zich op de komende 10 jaar (t/m 2035) en op het grondgebied van de kern Horssen. Daarnaast is de vastgestelde Toekomstvisie Druten2040 richtinggevend voor de op te stellen visie. Tot slot is het participatieniveau voor dit traject meedenken/adviseren.

5. Neveneffecten, risico's en kansen

De aanleiding van het voorstel is de woningbouwopgave en de noodzakelijke acties voor de voorzieningen. Hierbij kijken we hoe de kern Horssen toekomstbestendig kan worden/blijven. Dit biedt kansen in Horssen om integraal te kijken naar alle thema's en de nodige verbeteringen in kaart te brengen en voor te leggen aan de gemeenteraad.

De financiële situatie van de gemeente Druten en het komende ravijnjaar in 2026 vormen een risico. Het is vooraf niet duidelijk of en hoeveel we kunnen investeren. Dit is een risico gezien de verwachtingen die gecreëerd worden tijdens een participatietraject.

6. Activiteiten en aanpak

Het traject om te komen tot een Integrale Visie Horssen willen we uitvoeren met een zorgvuldig participatietraject. Bij dit traject wordt uitgegaan van het participatieniveau meedenken/adviseren. Daarnaast worden ambtenaren van de verschillende beleidsterreinen betrokken voor een integrale afweging. Het traject bestaat uit de volgende activiteiten:

- Een participatietraject met een bijeenkomst en vragenlijst.
- Ambtelijke werksessies.
- Afstemming met de bestuurlijk en ambtelijk opdrachtgever.
- Communicatie tijdens het gehele traject. Zowel intern als extern.

7. Mijlpalen planning

Hieronder staat een planning met belangrijke mijlpalen en beslismomenten voor het te doorlopen traject.

Moment	Actie
Najaar 2024	Startnotitie Integrale Visie Horssen ter

	besluitvorming naar gemeenteraad
Februari/maart 2025	Start project Integrale Visie Horssen: - Nadere uitwerking van het plan van aanpak, inclusief een gedetailleerde planning. - Uitwerking participatietraject - Uitwerking communicatieplan
Mei t/m juli 2025	Participatietraject
September 2025	Terugkoppeling participatieresultaten aan gemeenteraad
Najaar 2025	Schrijven Integrale Visie Horssen
Eind 2025	Start besluitvormingstraject Integrale Visie Horssen
Begin 2026	Integrale Visie Horssen ter besluitvorming naar gemeenteraad

8. Kostenraming

Voor het opstellen van de Integrale Visie Horssen is in de begroting een budget van 25.000 euro gevraagd. Dit budget is bedoeld voor het participatietraject, onderzoeksactiviteiten en projectactiviteiten om te komen tot een integrale visie. Dit budget is in principe niet bedoeld voor de uitvoering van eventuele acties die voorkomen uit de Integrale Visie Horssen. Mocht er budget over zijn dan kan dit restbudget hiervoor wel worden ingezet.

9. Organisatie

Hieronder staat beschreven welke rollen en personen betrokken zijn bij de totstandkoming van de Integrale Visie Horssen.

Rol	Wie?
Bestuurlijk opdrachtgever	Ronald Thoonen
Ambtelijk opdrachtgever	Vanessa Zondag
Ambtelijk opdrachtnemer	Linda van der Steen
Projectgroep	Ambtenaren uit de verschillende beleidsterreinen en een projectondersteuner
Communicatieadviseur	Medewerker team communicatie

10. Communicatie en informatie

Er zijn verschillende communicatielijnen binnen het project:

- De gemeenteraad wordt op de hoogte gehouden door de bestuurlijk opdrachtgever en/of middels informatienota's.
- Het college wordt op de hoogte gehouden door de bestuurlijk opdrachtgever.
- De ambtelijk en bestuurlijk opdrachtgever worden op de hoogte gehouden door de projectleider.
- Binnen de projectleider, projectgroep en communicatieadviseur zijn korte lijnen en zij houden elkaar op de hoogte.
- Inwoners en andere belanghebbenden worden op de hoogte gehouden door de communicatieactiviteiten die in een communicatieplan worden uitgewerkt.

11. Risico's aanpak

Met deze Integrale visie wordt er enkel een visie geformuleerd voor Horssen. Het kan zijn dat hier verschillende projecten met benodigde budgetten uit voort komen. Wanneer deze projecten en benodigde budgetten niet worden goedgekeurd, kan de visie niet gerealiseerd worden.

Daarnaast zetten we voor dit traject in op een zorgvuldig participatietraject. Dit wil niet zeggen dat alles wat wordt aangegeven tijdens het participatietraject ook daadwerkelijk mogelijk is. Het is belangrijk om verwachtingen te managen, maar teleurstelling kan niet volledig worden voorkomen.

Tot slot is er ambtelijke capaciteit nodig om de visie te ontwikkelen. De Integrale Aanpak Puiflijk is nog in uitvoering en vraagt daarmee ook om ambtelijke capaciteit. Het heeft de voorkeur om het ene

traject af te ronden voordat er met een volgend traject wordt gestart. Nu hier niet voor is gekozen, kan dit gevolgen hebben voor de snelheid waarmee beide trajecten worden uitgevoerd.

12. Eindconclusie aanpak

Het traject om te komen tot een integrale visie voor Horssen wordt opgepakt met de stappen procesmatig werken. Het kan zijn dat er uit dit proces verschillende projecten naar voren komen.