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Beslisnota voor het College van B&W 
 
Onderwerp: vmbo-nieuwbouw Pax Christi parkeren Klepperheide 
 
Datum:  13 augustus 2024 
 
 
Voorgesteld besluit 
het College van B&W besluit: 

1. In te stemmen met de startnotitie Parkeren Klepperheide vmbo-nieuwbouw Pax 
Christi, waarbij het voorstel is om het terrein achter de gemeentewerf in Druten in 
te richten als parkeerterrein ten behoeve van de vmbo-nieuwbouwlocatie Pax 
Christi. 

2. In te stemmen met het verrichten van verkennend onderzoek om het terrein 
achter de gemeentewerf in Druten in te richten als parkeerterrein ten behoeve 
van de vmbo-nieuwbouwlocatie Pax Christi. Het betreft verkennend onderzoek op 
het gebied van bodem, water, archeologie en verkeersontsluiting. 

3. De gemeenteraad via de Najaarsnota 2024 te informeren over de kostenuitzetting 
ad. € 49.500.  
 

Aanleiding 
De aanleiding is het  verzoek parkeervoorziening dat op 24 juni 2024 door het Pax Christi 
college is ingediend (zie bijlage 1).  
 
 
Eerdere besluiten 

Datum Korte omschrijving eerder genomen besluit (vermeld zo 
mogelijk het zaaknummer/documentnummer) 
 

17-09-2019 
Strategisch Integraal Huisvestingsplan 2019-2039 
Referentie: 1519703-0046.1.0 

 
 
Gewenst resultaat 
Zo spoedig mogelijk starten met verkennend onderzoek naar water, verkeer, mobiliteit, 
bodem/verharding en archeologie in het kader van de aanleg van een parkeerterrein op 
Klepperheide 17 in Druten ten behoeve van de vmbo-nieuwbouw Pax Christi. Hierdoor is 
een reële kostenraming op te stellen. 
 
Argumenten 

1. Verkennend onderzoek parkeren Klepperheide 
 
1.1 Oplossing parkeerprobleem Pax Christi 

De aanleg van een parkeerterrein achter de gemeentewerf lost het tekort aan 
parkeerplaatsen op voor de nieuwbouwlocatie van het Pax Christi college. 

 
1.2 Vermindering parkeerdruk in de wijk  

Door het creëren van extra parkeerplaatsen zal de parkeerdruk in de omliggende 
wijk aanzienlijk afnemen.  
 

file://gn.karelstad.nl/Documenten/akker2/My%20Documents/Downloads/2.%20Druten/Parkeren%20Pax%20Christi/Pax%20Christi/Verzoek%20parkeeroplossing/20240626%20verzoek%20parkeervoorziening%20college%20druten%2024-06-25.pdf
file://gn.karelstad.nl/Documenten/akker2/My%20Documents/Downloads/2.%20Druten/Parkeren%20Pax%20Christi/Pax%20Christi/1519703-0046%20v1.0%20-%20Strategisch%20Integraal%20Huisvestingsplan%20def.pdf
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1.3  Verbeterde waterberging 
Het integreren van waterberging in het ontwerp van het parkeerterrein kan 
bijdragen aan een duurzame en klimaatbestendige inrichting van de openbare 
ruimte.  
 

1.4  Toename fiets parkeercapaciteit 
Verbetering van de waterberging biedt ook de mogelijkheid de wadi naast het 
bestaande Pax Christi college op Klepperheide 15 te verplaatsen, dat ruimtewinst 
op kan leveren voor de stalling van fietsen. 

 
1.5  Verbetering aanzien Algemene Begraafplaats 

Verbetering van de waterberging draagt bij aan een netter en respectvoller 
aanzien van de nabije begraafplaats. 

 
 
Tegenargumenten en risico’s 
 

1. Verkennend onderzoek parkeren Klepperheide 
De risico’s voor aanleg van een parkeerterrein op Klepperheide 17 in Druten ten 
behoeve van de vmbo-nieuwbouwlocatie van Pax Christi zijn globaal in beeld 
gebracht en liggen tussen de €19.700 en €482.500. Dit is inclusief de risico’s op 
het terrein van de ondernemer. De kans dat de risico’s optreden is ingeschat als 
aannemelijk tot hoog.  

 
1.1  Geluids- en parkeeroverlast 

De voorgestelde parkeer oplossing voor de nieuwbouw Pax Christi faciliteert 
parkeren door bezoekers van de evenementenlocatie. In het verleden heeft dit tot 
geluids- en parkeeroverlast geleid in de buurt 
 

1.2 Parkeerdruk blijft bestaan 
De mogelijkheid bestaat dat personeel en bezoekers van de nieuwbouw Pax 
Christi niet op het beoogde parkeerterrein gaan parkeren, maar elders in de wijk, 
waardoor het parkeerprobleem blijft bestaan. 
 

1.3  Risico’s aanleg parkeerterrein  
- Grondwater beschermingsgebied: De beoogde locatie valt in grondwater 

beschermingsgebied. Extra eisen/voorzieningen ten aanzien van regenwaterafvoer 
zijn van invloed. 

- Archeologie: de locatie bevindt zich in een gebied met hoge archeologische 
waarde. Er is een reëel kans dat na verkennend onderzoek, aanvullend 
proefsleuven onderzoek noodzakelijk is. 

- Vervuilde grond: als er sprake is van vervuilde grond is afvoer nodig naar een 
erkende stortplaats. 

- Veiligheid: de beoogde parkeerlocatie ligt afgelegen. Er is geen sociale controle 
vanuit woningen en zicht vanuit doorgaande wegen. 

- Mogelijk zijn aanvullende maatregelen nodig (groenscherm) als geluidsgrens 
tussen het parkeerterrein en de begraafplaats. 

- Wijzigen omgevingsplan als BOPA niet mogelijk is. 
- Drooglegging begraafplaats: verplaatsing van de pomp die het waterpeil reguleert 

om de graven droog te houden. 
 

1.4  Aanleg in- en uitweg Van Heemstraweg  
- Mogelijk is verlegging van kabels en leidingen noodzakelijk.  
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- Naast ontsluiting via de Van Heemstraweg zal het onderzoek zich ook richten op 
alternatieve ontsluitingsmogelijkheden.  
 

1.5 Aanleg water retentie 
De kosten voor afvoer van bestaande grond zijn ca €10.000 en voor aankoop van 
grond ca €62.500. 
 

1.6 De gemeenteraad wordt achteraf geïnformeerd over de kostenuitzetting 
De gemeenteraad krijgt niet de kans om zijn/haar bedenkingen bij deze 
kostenuitzetting kenbaar te maken. Ze wordt pas geïnformeerd nadat de 
verplichtingen al zijn aangegaan. De keuze voor de vmbo-nieuwbouwlocatie van 
Pax Christi hangt namelijk samen met de aanleg van het beoogde parkeerterrein 
omdat parkeren op de eigen locatie niet mogelijk is. 
 
Risico’s op terrein ondernemer 
 

1.7  Risico’s verharden ontsluiting 
Mogelijke aanwezigheid van asbest of verontreiniging in bestaande (oude) 
puinverhardingen. Als de fundering onvoldoende is, is aanpassing van de 
puinverharding noodzakelijk. In geval van vervuilde grond is afvoer naar een 
erkende stortlocatie noodzakelijk. 

 
1.8 Herstel bestaand asfalt/beton verharding 

De fundering is niet voldoende. Mogelijk is er sprake van teerhoudend asfalt. 
 

1.9  Herstel bestrating en kantopsluiting 
 De fundering van de rijbaan is niet voldoende. 
 
 
Financiële gevolgen 
De incidentele kosten voor de quick scan onderzoeken en het schetsontwerp en toetsing 
ramen we op € 49.500. Hiervoor is geen budget beschikbaar in de begroting. 
 
Globale kosteninschatting nader onderzoek naar de haalbaarheid van parkeren locatie 
Klepperheide 17 omvat: 

- Schetsontwerp + Standaard Systematiek Kostenramingen  € 12.500 
- Quick scan onderzoeken        € 14.000 
- Onderzoek parkeerdruk Klepperheide     €   7.000 
- Interne adviseurs (inclusief onvoorzien10%)    € 16.000 

Uitgangspunt hierbij is dat naast de kosten van het team V&U  
de overige interne adviseurs op het project worden doorbelast.  
Kanttekening hierbij is dat er waarschijnlijk intern onvoldoende 
capaciteit is om dit op te pakken. Maar ook bij externe inhuur 
is interne toetsing noodzakelijk. 

 
De financiële verordening Druten artikel 5 lid 9 geeft het college ruimte om te besluiten 
over niet bij de begroting vastgestelde afzonderlijke verplichtingen inzake de aankoop 
van diensten voor een bedrag lager dan € 50.000 voordat de raad in gelegenheid is 
gesteld om zijn wensen en bedenkingen ter kennis te brengen. 
 
We melden deze kostenuitzetting in de Najaarsnota 2025. 
 
 
Communicatie 
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Ten aanzien van de beoogde parkeerlocatie Klepperheide 17 in Druten vindt regelmatige 
afstemming plaats met de direct betrokken stakeholders (Pax Christi en ondernemer Van 
den Bosch). 
 
 
 
Inwonersparticipatie 
Aanwonenden op de Klepperheide die momenteel overlast ervaren door de huidige 
parkeerdruk in de wijk worden bij het onderzoek betrokken.  
 
 
Uitvoering of Vervolgstappen 
De wens van alle betrokkenen is om zo snel mogelijk uitsluitsel te krijgen over het 
parkeervraagstuk. De planning is dan ook om de gevraagde onderzoeken zo snel 
mogelijk in gang te zetten en u over de uitkomsten en gevolgen hiervan te informeren. 
 
 
Geheimhouding: 

N.v.t. 
 
 
Advies 
Het advies is om aanvullend, verkennend onderzoek uit te voeren naar de haalbaarheid 
van het aanleggen van een parkeerterrein ten behoeve van de vmbo-nieuwbouw Pax 
Christi op Klepperheide 17 in Druten.  
Alternatieve locaties blijken niet voorhanden: Locatie toekomstige HOV valt af vanwege 
de hoge kosten die de aanleg van minimaal 2 parkeerlagen met zich mee zou brengen. 
Locatie Bruinemanstraat valt af, omdat het niet in te passen is in de ruimtelijke 
omgeving.  
Vanwege de risico’s op het terrein van H.P. Van den Bosch, is het advies om met 
betrekking tot de ontsluiting van het parkeerterrein op de Van Heemstraweg ook 
alternatieve ontsluitingsmogelijkheden op de Van Heemstraweg te onderzoeken op 
haalbaarheid. 
Qua organisatie is het voorstel om een kernteam te formeren van interne- en externe 
adviseurs (water, groen, mobiliteit, juridische zaken) voor een adviserende en 
controlerende rol en de opdracht voor verkennend onderzoek uit te zetten bij het team  
FLO Team Voorbereiding & Uitvoering. 
De volgende interne afdelingen zijn hierbij om advies gevraagd, hun opmerkingen zijn in 
dit advies en de onderliggende stukken verwerkt: 

- FLO Team Gebiedsinrichting 
- FLO Team Juridische advisering 
- FLO RB Ruimtelijk beheer 
- FLO Team Voorbereiding & Uitvoering 
- FLO Team Gebiedsontwikkeling 
- SLO Team Welzijn en Sport  
- BVO Team Financieel Beleid  
- BSP Team Openbare Orde en Veiligheid 
- FLO RB Ruimtelijk Beheer 
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Bijlagen: 
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Druten 26 juni 2024 

Geacht College, 

Zoals verwoord in het raadsbesluit Z/23/14/3837 streeft voCampus en de directie van Pax er naar om 
het bouwproces voor een nieuwe VMBO locatie te versnellen. 
Uit t oogpunt van het tegengaan van de tweedeling in de samenleving tussen theoretisch opleiden en 
praktisch opleiden streven we naar een unilocatie voor ons onderwijsaanbod in Druten. Ook brengt 
het natuurlijk efficiency voordelen met zich mee voor de school. 
In een eerder stadium is daar al naar gekeken(zie bijlage) en geconcludeerd dat met het slopen van 
de gymlokalen er ruimte is voor de vmbo lokalen mits er een oplossing gevonden wordt voor het 
parkeren van auto’s en het fiets parkeren. In de bijlage treft een prognose van het aantal benodigde 
plaatsen 
Bij deze het verzoek om mee te werken aan deze optie door een parkeervoorziening te realiseren 
voor auto’s in de buurt van de school en een fietsparkeerplaats voor leerlingen, bezoekers en 
medewerkers op het huidige terrein met indien noodzakelijk een kleine uitbreiding van het terrein. Een 
en ander is natuurlijk afhankelijk van de ruimtelijke inpassing. 
Bijgevoegd ontvangt u de volgende bijlages; 
• Hevo inpassing studie Klepperheide 
• Onderzoek locatie Klepperheide 
• Technisch programma van eisen opgesteld door Hevo 
• Ruimtelijk en functioneel programma van eisen opgesteld door Hevo. 
• Herberekening van benodigde parkeerplaatsen op locatie Klepperheide 

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geinformeerd en vernemen een positieve reactie 
m.b.t. de geplande nieuwbouw en bijbehorende parkeervoorziening graag van u. 

Met vriendelijke groet, 

Paul Loermans Rector


