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Beslisnota voor het College van B&W 

 
Onderwerp: Herinrichting Raadhuisstraat - gedeelte Hogestraat-

Kasteelhof 
 

Datum:  24 oktober 2023 
 

Voorgesteld besluit 

het College van B&W besluit: 

 

1. In te stemmen met de herinrichting van de Raadhuisstraat te Druten, weggedeelte 

vanaf de Hogestraat tot de kruising met de Kasteelhof; 

2. Het al beschikbaar gestelde krediet van € 500.000 voor de verkeersontsluiting 

Raadhuisstraat bij te stellen naar het daadwerkelijk benodigde krediet van € 155.000; 

3. De investering een jaar te vervroegen van 2025 naar 2024 ten opzichte van de 

oorspronkelijke opgenomen planning in het collegeprogramma; 

4. De bijbehorende kapitaallasten ter hoogte van € 8.913, ingaande 2025 en de 

structurele verlaging van € 19.837 vanaf het jaar 2026 (als gevolg van aanpassing 

van het benodigde krediet) te verwerken in de perspectiefnota 2024. 

 

Aanleiding 

Nu de plannen voor ontwikkellocatie Portier steeds duidelijker worden is ook bekend dat 

de Raadhuisstraat heringericht gaat worden. Bij Portier gaat het over het zuidelijk deel 

van de Raadhuisstraat, vanaf de Van Heemstraweg tot de kruising met de Hogestraat 

Druten. Dat weggedeelte wordt ingericht als een gebiedsontsluitingsweg 30km/u.  

Omdat het aansluitende noordelijke deel van de Raadhuisstraat geen deel uitmaakt van 

het project Portier is separaat onderzocht wat dit betekent voor het resterende deel van 

de Raadhuisstraat.  

Met het advies van het verkeerskundig onderzoek is een herinrichtingsplan uitgewerkt 

dat op de informatieavond van 4 juli 2023 aan de inwoners is gepresenteerd. De reacties 

van de bezoekers hebben tot kleine aanpassingen geleid. Deze zijn in het definitief 

ontwerp en raming opgenomen. Deze herinrichting is onontkoombaar en kan 

vooruitlopend op plan Portier in 2024 al worden uitgevoerd.   

 

 

Eerdere besluiten 

 

Datum Korte omschrijving eerder genomen besluit (vermeld zo 

mogelijk het zaaknummer/documentnummer) 

 

dd-mm-yyyy Besluit 

 

 

Gewenst resultaat 

Een logische en verkeersveilige inrichting van de Raadhuisstraat Druten, die aansluit bij 

de toekomstige aanpassing van de Raadhuisstraat ten gevolge van plan Portier. 

 

 



 

 

 

 

Openbaar  Zaaknummer: Z/23/135181 

 

Pagina 2 van 3 

 

Argumenten 

1.1. De herinrichting is noodzakelijk en onontkoombaar  

Bij de realisatie van plan Portier wordt het zuidelijke gedeelte van de Raadhuisstraat 

heringericht naar 30km/uur. Het is niet logisch en verkeerskundig niet gewenst om 

daarna weer een gedeelte 50km/uur (van Hogestraat tot aan de Parkweg) in de 

Raadhuisstraat te hebben. En daarna weer 30km/uur tot aan de Kasteelhof. Met deze  

herinrichting komt in de hele Raadhuisstraat dezelfde toegestane snelheid van 30km/uur.  

 

1.2 Met de snelheidsverlaging naar 30km/uur komen we tegemoet aan de wensen van de 

omwonenden. 

Afgelopen jaren is regelmatig aandacht gevraagd voor de oversteekbaarheid en snel 

rijdend verkeer op de Raadhuisstraat. Met de voorgestelde snelheidsverlaging en twee 

nieuwe officiële voetgangoversteekplaatsen wordt de oversteekbaarheid verbeterd.  

 

2.1 Het ontwerp en kostenraming geeft het inzicht dat het krediet verlaagd kan worden  

De verkeersontsluiting Raadhuisstraat is als investering meegenomen in het 

collegeprogramma met een bedrag van € 500.000 op basis van een eerdere globale 

inschatting. Daarbij was het nog onbekend wat er precies gedaan moest worden. Aan de 

hand van het advies van het verkeerskundig onderzoek, is het herinrichtingsplan voor de 

Raadhuisstraat uitgewerkt en een kostenraming opgesteld. 

 

3.1 Het is mogelijk en wenselijk om deze herinrichting van de Raadhuisstraat, noordelijk 

gedeelte vanaf de kruising met de Hogestraat, al in 2024 te realiseren. 

Het is wenselijk om de oversteekbaarheid van de Raadhuisstraat te vergroten. Dat hoeft 

niet te wachten op plan Portier en kan vooruitlopend op de planontwikkeling van Portier 

gerealiseerd worden. Dit is mogelijk omdat het noordelijke weggedeelte van de 

Raadhuisstraat aansluit op de al bestaande 30 km/uur zone.  

Het eerder herinrichten van het noordelijke gedeelte van de Raadhuisstraat heeft ook  

voordelen voor de bereikbaarheid van woningen en het centrum tijdens de herinrichting 

van het zuidelijk gedeelte van de Raadhuisstraat.  

 

 

Tegenargumenten en risico’s 

1.1 Met de herinrichting worden geen fysieke snelheidsremmende maatregelen 

aangelegd.  

Door de herinrichting gaat de weg er heel anders uitzien. Met de herinrichting van de 

Raadhuisstraat wordt de weg optisch smaller door de aanleg van rode fietsstroken. De 

maximale toegestane snelheid gaat omlaag van 50 naar 30 km/uur. De bus gaat na de 

herinrichting op de weg halteren en er worden twee officiële voetgangersoversteek-

plaatsen aangelegd.  

De beschikbare wegbreedte is nodig voor het verkeer op de Raadhuisstraat. Daarmee 

blijft het mogelijk voor het openbaar vervoer een lusje door Druten noord te rijden en 

kunnen grote vrachtwagens het centrum blijven bevoorraden. Door op de kruising met 

de Parkweg een inritconstructie aan te leggen wordt het snel afslaan en het ongewenste 

hard rijden richting de Piet Verslootstraat tegen gegaan. 

 

 

Financiële gevolgen 

Voor de planvoorbereiding en realisatie van de herinrichting van de Raadhuisstraat is een 

raming opgesteld door de adviseur van het team Voorbereiding en uitvoering. Uit de 

opgestelde kostenraming blijkt dat er € 155.000 nodig is om het project te kunnen 

uitvoeren. 
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De verkeersontsluiting Raadhuisstraat is als investering meegenomen in het 

collegeprogramma met een bedrag van € 500.000 op basis van een eerdere inschatting. 

In de Perspectiefnota 2023 is de uitwerking van het collegeprogramma verwerkt. De 

herinrichting was toen gepland voor 2025, waardoor de kapitaallasten ad. € 28.750 vanaf 

2026 zijn begroot en zijn verwerkt in de conceptbegroting 2024. 

 

De raming voor de herinrichting is nu bijgesteld naar € 155.000. De hieruit volgende 

kapitaallasten bedragen € 8.913. We stellen echter voor om de investering een jaar te 

vervroegen naar het jaar 2024(zie argument 3.1). Dit betekent dat de kapitaallasten een 

ook jaar eerder, in 2025, ingaan. 

 

De kapitaallasten ingaande het begrotingsjaar 2025 van € 8.913 en de structurele 

verlaging van de kapitaallasten vanaf 2026 ad € 19.837 als gevolg van de verlaging van 

de investering, nemen we mee bij de behandeling van de perspectiefnota 2024.  

 

 

Communicatie 

We communiceren de herinrichting van de Raadhuisstraat in de Maas en Waler. Vooraf 

worden informatieborden over de afsluiting in de straat geplaatst.  

De Raadhuisstraat heeft namelijk een belangrijke gebiedsontsluitende functie. De 

tijdelijke afsluiting raakt niet alleen inwoners maar ook het openbaar vervoer en de 

toeleveranciers van de diverse ondernemingen in het dorp. Tijdens de uitvoering zal een 

omleidingsroute worden ingesteld en aangegeven. 

 

 

Inwonersparticipatie 

De inwoners van de wijk Elshof en direct omwonenden in de Raadhuisstraat zijn  

geraadpleegd over de voorgenomen plannen voor de herinrichting van de openbare 

ruimte. Er is op 4 juli jl. een informatie inloopavond gehouden in het gemeentehuis. Daar 

zijn de plannen toegelicht en is de mogelijkheid geboden voor inspraak. De gemaakte 

opmerkingen en wensen zijn zoveel als mogelijk meegenomen in het definitieve ontwerp. 

 

 

Uitvoering of Vervolgstappen 

Na het beschikbaar stellen van het benodigde krediet kan de voorbereiding voor de 

aanbesteding van de werkzaamheden starten. De planning hiervoor moet nog gemaakt 

worden. Het uitgangspunt is dat de uitvoering van de werkzaamheden starten in het 

tweede kwartaal van 2024. 

 

 

Geheimhouding: 

Niet van toepassing. 

 

 

Voorstel 

Advies 

Team Voorbereiding & Uitvoering - akkoord 

Team Strategisch Beheer (IBOR) - akkoord 

Team Financieel Beleid - akkoord 

Team Gebiedsinrichting - akkoord 

 




